

Sprint Backlog

IT1901

Tasks list

Associate with	Name	State	Remaining time	Responsible	Description	Notes	Creator
GUI	Klassediagram	Done	0.0	Svenn Kvelstad			lars g-k
GUI	Regress. - overordnet design	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl			lars g-k
GUI	Regress. - Settings	Done	0.0	Anders Sildnes			lars g-k
GUI	Regress. - mapwidget	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl			lars g-k
GUI	Regress. - informasjonsvindu	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl			lars g-k
GUI	Regress. - listView	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl			lars g-k
Dokumentasjon	Kapittel 9	Done	0.0	Svenn Kvelstad	Ferdig utkast		lars g-k
Dokumentasjon	Oppdatere klassediagram	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl			lars g-k
Dokumentasjon	Kapittel 7	Done	0.0	Tor Barstad	Ferdig utkast		lars g-k
Dokumentasjon	Kapittel 10	Done	0.0	Tor Barstad	Ferdig utkast		lars g-k
Dokumentasjon	Brukermanual	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl	Ferdig utkast		lars g-k
Dokumentasjon	Korrekturlesing	Done	0.0	Svenn Kvelstad	Lese korrektur og ferdigstille rapporten.		Svenn Kvelstad
Dokumentasjon	Kapittel 8	Done	0.0	Svenn Kvelstad	Ferdig utkast		lars g-k

Tasks list

Associate with	Name	State	Remaining time	Responsible	Description	Notes	Creator
Dokumentasjon	Kapittel 11	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl	Ferdig utkast		lars g-k
Server og DB	Admin interface på server	Done	0.0	lars g-k			lars g-k
Server og DB	Refactoring	Done	0.0	lars g-k			lars g-k
Server og DB	Kap 9 i dokumentasjon	Done	0.0				lars g-k
Server og DB	Logikk for å legge til sau	Done	0.0	lars g-k			lars g-k
Testing	Utføre acceptance tester	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl			lars g-k
Testing	Skrive acceptance tester	Done	0.0	lars g-k			lars g-k





