

Sprint Backlog

IT1901

Tasks list

Associate with	Name	State	Remaining time	Responsible	Description	Notes	Creator
Urgent task	Login method	Done	0.0	lars g-k			lars g-k
Urgent task	Mailnotification til bruker	Done	0.0	lars g-k			lars g-k
Urgent task	Metoder i Client Socket	Done	0.0	lars g-k	Metoder for kommunikasjon med Server Socket		lars g-k
Urgent task	Scrum møte	Done	0.0				lars g-k
Urgent task	Kap 1. Introduksjon	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl	Skrive litt om gruppen, faget og prosjektet		Jørgen Rugelsjøen Wikdahl
Urgent task	Jørgen lære seg QT	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl	Lære QT		Per Øyvind Kanestrøm
Urgent task	Tor lære seg QT og sette seg inn i nåværende GUI gjøre nødvendige innstalleringer	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl			Per Øyvind Kanestrøm
Urgent task	Login vindu	Done	0.0	Jørgen Rugelsjøen Wikdahl			Per Øyvind Kanestrøm
Urgent task	[Kart] Bytte fra OSM til kartverkets WMS tjeneste	Done	0.0	Svenn Kvelstad	Gjøre om fra OSM til Kartverket WMS		Per Øyvind Kanestrøm
Urgent task	[Kart] Musinteraksjon	Done	0.0	Per Øyvind Kanestrøm	Legge til klikk-zoom og klikk-drag		Per Øyvind Kanestrøm
Urgent task	Kap 3.	Done	0.0	Svenn Kvelstad			Per Øyvind

Tasks list

Associate with	Name	State	Remaining time	Responsible	Description	Notes	Creator
	Prosjektorganisering						Kanestrøm
Urgent task	UML Klassediagram	Done	0.0	Anders Sildnes	GUI-dokumentasjon (og planlegging)		Anders Sildnes





