## Tasks list

Associate with	Name	State	Remaining time	Responsible	Description	Notes	Creator
Urgent task	Skype runtime	Todo	6.0		Gjøre skyperuntime uavhengig av plattform.		lars g-k
Urgent task	Input simulator	Todo	2.0	lars g-k	Lage en simulator som lager sheepstatus og sheep report		lars g-k
Urgent task	Systemdesign_1	In progress	4.0	Jørgen Rugelsjøer Wikdahl	Gjøre ferdig systemdesign	Har brukt ca 5 timer. To på møte og tre på arbeid-(Tor)  3 timer fra andre systemchartgreia på forskjellig reasearch. (Jørgen)  1 time på gjøre ferdig tekstlig usecase(Tor)  1 time på gjøre ferdig tekstlig usecase(Jørgen)  1,5 time reasearch digrams, kladdet litt(Tor)  1,5 time reasearch digrams, Kladdet litt(Jørgen)	lars g-k
Urgent task	Dokumentasjon	Todo	15.0		Diagrammer etc		lars g-k
Urgent task	GUI	Todo	8.0	Anders Sildnes	Koding av gui		lars g-k
Urgent task	Research klient-	In progress	3.0	lars g-k			lars g-k

## Tasks list

Associate with	Name	State	Remaining time	Responsible	Description	Notes	Creator
	server arkitektur						
Urgent task	Design server-klient arkitektur	In progress	4.0	lars g-k			lars g-k
Urgent task	Programmering	Todo	15.0		Baseklasser etc		lars g-k
Urgent task	Programmering - server	In progress	20.0	lars g-k	Bygge DatabaseConenctor og simulator til et prosjekt.		lars g-k
Urgent task	Kart	In progress	9.0	Svenn Kvelstad			lars g-k
Urgent task	inputsim dok	In progress	1.0	lars g-k	Dokumentasjon av inputsimulator		lars g-k

## Sprint burndown chart (in hours)





